Dorfentwicklung Elbe - Haverlah - Heere

Erarbeitungs- und Beteiligungsprozess

Monat

Nov 2022

26.11. **Abstimmung** Dorfmoderatoren

Jan 2023

11.01. **1. Bürgerversammlung** Haverlah

19.01. **1. Bürgerversammlung** Heere

21.01. **1. Bürgerversammlung** Elbe

Feb-Mrz 2023

25.02. 04.03. 11.03.

Dorf-Spaziergänge

Heere | Klein Elbe + Groß Elbe + Gustedt | Steinlah + Haverlah

28.03. **Abstimmung** Dorfmoderatoren

Apr 2023

03.04. **Abstimmung** DE Arbeitskreis

26.04. **DGA Gemeinde Elbe**

Mai-Jul 2023

05.05. 10.05. 24.05. 31.05. 07.06.

Impulsveranstaltungen

Klima | Daseinsvorsorge | Baukultur | Dorfgrün | Landwirtschaft + Kleinstunternehmen

Aug-Okt 2023

28.08. DE Arbeitskreis **Auftakt „Kleinstprojekte“**

Mitte Jun-Anfang Aug **Fragebogen-aktion**

29.09. **Ergebnisvorstellung** Fragebogenaktion

Nov 2023 - Mrz 2024

Themen-Werkstätten

10.01. Baukultur

31.01. Daseinsvorsorge u. Soziales

07.02. Klimaschutz u. Dorfgrün

28.02. Wirtschaft u. Mobilität

29.11. Veranstaltung zu **„Kleinstprojekten“**

Anschließende PG-Arbeit

Apr 2024

Ende Apr

Vorstellung Vorläufige Planfassung + Prioritätenabstimmung + Einleitung TöB-Beteiligung

Fertigstellung Dorfentwicklungsplan + Einarbeitung der Hinweise

Mai 2024

Insg. 4 Wochen

Öffentliche Auslegung und TöB-Beteiligung

Jun 2024

Anfang Juni **Ratsbeschluss** Dorfentwicklungsplan

Anschließende PG-Arbeit